Légende :

- Outils
- Evènement
- Résgie
- Construction
- Livrables
- Vacances
- rdv

ETATS DES LIEUX

Septembre

Semaine 1	Semaine 2	Semaine 3	Semaine 4
05-09 sept	12-16 sept	19-23 sept	26-30 sept

- Aménagement Résgie
- Organiser apéro de bienvenue
- Prise de rdv pour relevés habités
- Dépouillement boîte à idées
- Carnet de bord mise en page
- Panorama des usagéges
- rdv DUQ
- Etat des lieux de la résidence
- Questionnaire relevés habités
- Aménagement I-tall
- Visite du chantier (LAC) suivie collective
- rdv agentes
- Apéro welcome
- Conception d'une carte du quartier
- Restitution panorama des usagéges
- Envoi de la gazette
- Mise en place de la gazette
- Mise en place coin café

Octobre

Semaine 5	Semaine 6	Semaine 7	Semaine 8
03-07 oct	10-14 oct	17-21 oct	24-28 oct

- Entretiens relevés habités x9
- Vacances
- Ouverture bureau partagé
- rdv EnsAsnoms
- Apéro dans du quartier
- rdv ensasd Paris Malaquais Architecte
- rdv ensasd Paris Malaquais assisque
- Visite Cité Universitaire
- Communication bureau partagé
- rdv centre médico-social



PROJETS

Novembre

Semaine 9	Semaine 10	Semaine 11	Semaine 12
31-04 nov	07-10 nov	14-18 nov	21-25 nov

- Conception des chariots chambre/cuisine (Guy)
- Organisation colloque
- Atelier pancartes mariif
- Envoi de la gazette
- Chantier espaces collectifs
- Recrue intercuiturel
- Fin des 9 relevés habités
- Colloque Chaire (Mode & Innovation Publique)
- Envoi de la gazette
- Conception aménagements chambres

Décembre

Semaine 13	Semaine 14	Semaine 15	Semaine 16
28-02 dec	05-09 dec	12-16 dec	19-23 dec

- Prépa chantiers 3 chambres
- Ateliers des chariots chambre/cuisine (Guy)
- Sourcing des mobiliers pour les 3 chambres
- Vacances
- Conception des 3 chambres



CHANTIERS

Janvier

Semaine 18	Semaine 19	Semaine 20	Semaine 21
02-06 janv	09-13 janv	16-20 janv	23-27 janv

- Chantier des 3 chambres
- Envoi de la gazette

Février

Semaine 22	Semaine 23	Semaine 24	Semaine 25
30-03 fev	06-10 fev	13-17 fev	20-24 fev

- Fin chantier des 3 chambres
- Semaine du trco
- Vacances
- Envoi de la gazette
- Relevé habité retour
- Atelier sur l'accueil
- Préparation tournage film

OBSERVATIONS DES USAGES

Mars

Semaine 26	Semaine 27	Semaine 28	Semaine 29
27-03 mars	06-10 mars	13-19 mars	20-24 mars

- Envoi de la gazette
- Relevés habités (6 nouvelles chambres)
- Tournage film (restitution du travail)
- Accompagnement aménagement d'une chambre
- Envoi de la gazette
- Apéro fin de chantier
- Presque 8 mars

Avril

Semaine 30	Semaine 31	Semaine 32	Semaine 33
03-07 avril	10-14 avril	17-21 avril	24-28 avril

- Chantier (6 nouvelles chambres)
- Envoi de la gazette
- Chasse à l'œuf
- Tournée des 5/5 chambres
- Ajustements des 3 premières chambres
- Atelier sur l'accueil 2
- Accompagnement aménagement d'une chambre



AJUSTEMENTS

Mai

Semaine 34	Semaine 35	Semaine 36	Semaine 37
01-05 mai	08-12 mai	15-19 mai	22-26 mai

- Vacances
- Retours relevés habités des 15 chambres
- Journée portes ouvertes
- Apéro expo-photo
- Envoi de la gazette



BILANS

Juin

Semaine 38	Semaine 39	Semaine 40	Semaine 41
29-02 juin	05-09 juin	12-16 juin	19-23 juin

- Mise en forme du cahier d'expérimentation
- Mise en forme du cahier de bord
- Mise en forme Panorama des usagéges
- Numérisation de la méthode
- Apéro de fin d'année
- Transformation de La Résgie pour l'année prochaine
- Envoi de la gazette